

**ARRETE MODIFICATIF N° 2015.022-0009/DAAF. A L'ARRETE FEADER
N° 967/DAAF DU 19/12/2011 PORTANT MODIFICATION DU
CALENDRIER DE REALISATION POUR L'AIDE AUX EQUIPEMENTS ET
SERVICES D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DANS LE CADRE DU PDRG
MESURE 321 A DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA GUYANE
AXE 3 «QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL ET DIVERSIFICATION DE L'ECONOMIE RURALE»**

N° de dossier OSIRIS : 3|2|1| 1|1| D| 9|7|3| 0|0|0|0|1|9|
N° mesure Année de création Zone géographique Code géographique N° automatique incrémenté

Nom du bénéficiaire : **commune d'Iracoubo**

Libellé de l'opération : **sécurisation de la ressource en eau potable à Dégrad Savane**

Service instructeur : service aménagement des territoires – Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guyane

VU l'arrêté préfectoral n° 967/DAAF du 19/12/2011 ;

VU la demande de la commune d'Iracoubo en date du 22/12/2014.

Arrête :

ARTICLE 1 :

Le c et le b) de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 967/DAAF du 19/12/2011 est annulé et remplacé par :

c) Date limite de fin d'exécution de l'opération et de fin d'éligibilité des dépenses

L'opération doit obligatoirement être achevée à la date du **31/05/2015**. La date de fin d'exécution de l'opération s'entend comme la date la plus tardive entre celle de l'acquittement de la dernière facture et celle de l'achèvement physique de l'opération. Les dépenses acquittées après cette date seront considérées comme inéligibles si elles sont présentées dans une demande de paiement.

d) Date limite de dépôt de la dernière demande de paiement

Le bénéficiaire s'engage à déposer la dernière demande de paiement avant le **30/06/2015**. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne pourra intervenir après cette date.

Après cette date, si l'opération n'est pas réalisée, sauf cas particuliers justifiés et notifiés au guichet unique avant cette date, l'arrêté devient caduc.

Synthèse du calendrier

| | |
|--|-------------------|
| Date de début d'éligibilité des dépenses (tout commencement avant cette date rend l'ensemble de l'opération inéligible) | 14/09/2011 |
| Date limite de début d'exécution | 31/03/2012 |
| Date limite de fin d'exécution (date la plus tardive : achèvement des travaux ou dernière facture acquittée) | 31/05/2015 |
| Date limite de dépôt de la dernière demande de paiement | 30/06/2015 |

ARTICLE 2 :

Les autres articles de l'arrêté initial demeurent inchangés.

ARTICLE 3 :

Les pièces constitutives du présent arrêté modificatif sont :

- Le présent document ;
- La demande du bénéficiaire ;
- L'arrêté initial.

Fait à Cayenne, le 22 JAN. 2015

Le Préfet de la Région Guyane et par délégation,
Le Directeur Adjoint de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Guillaume CHENUT

Cachet :

