

**ARRETE MODIFICATIF N° 2015205_0027_DAAF du 24 juillet 2015... A L'ARRETE
PREFECTORAL FEADER N° 20140850009/DAAF DU 26/03/2014
PORTANT MODIFICATION DU CALENDRIER DE REALISATION POUR L'AIDE
AUX EQUIPEMENTS ET SERVICES D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DANS LES
ZONES RURALES DANS LE CADRE DU PDRG
MESURE 321 A DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA GUYANE
AXE 3 «QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL ET DIVERSIFICATION DE L'ECONOMIE RURALE»**

N° de dossier OSIRIS : 321 13 D 973 0101111
N° mesure Année de création Zone géographique Code géographique N° automatique incrémenté

Nom du bénéficiaire : **commune de Mana**

Libellé de l'opération : **installation de six bornes fontaines sur le territoire de la commune de Mana**

Service instructeur : service aménagement du territoire – Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guyane

VU l'arrêté préfectoral n° 20140850009/DAAF du 26/03/2014 ;

VU la demande de Monsieur le Maire de la commune de Mana en date du 18/06/2015 ;

VU la note du service instructeur en date du 25/06/2015.

Arrête :

ARTICLE 1 :

Les c) et d) de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 20140850009/DAAF du 26/03/2014 sont annulés et remplacés par :

c) Date limite de fin d'exécution de l'opération et de fin d'éligibilité des dépenses

L'opération doit obligatoirement être achevée à la date du **31/08/2015**. La date de fin d'exécution de l'opération s'entend comme la date la plus tardive entre celle de l'acquittement de la dernière facture et celle de l'achèvement physique de l'opération..

d) Date limite de dépôt de la dernière demande de paiement

Le bénéficiaire s'engage à déposer la dernière demande de paiement d'ici le **31/08/2015 dernier délai**. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne pourra intervenir après cette date.

Synthèse du calendrier

Date de début d'éligibilité des dépenses (tout commencement avant cette date rend l'ensemble de l'opération inéligible)	16/10/2013
Date limite de début d'exécution	30/06/2014
Date limite de fin d'exécution (date la plus tardive : achèvement des travaux ou dernière facture acquittée)	31/08/2015
Date limite de dépôt de la dernière demande de paiement	31/08/2015

ARTICLE 2 :

Les autres articles de l'arrêté préfectoral initial demeurent inchangés.

ARTICLE 3 :

Les pièces constitutives du présent arrêté modificatif sont :

- Le présent document ;
- La demande du bénéficiaire ;
- La note du service instructeur ;
- L'arrêté préfectoral initial.

Fait à Cayenne, le 30 JUIN 2015

Le Préfet de la Région Guyane,

Pour le Préfet
Le secrétaire général

Cachet :


Yves de ROQUEFEUIL